

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2015 год ОАО «33 Судоремонтный завод»

Наименование заказчика	Открытое акционерное общество "33 Судоремонтный завод"
Адрес заказчика	Россия, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная д.2
Телефон заказчика	(40145)28-1-63/ 28-2-26
Электронная почта заказчика	Srf33@mail.ru
ИНН	3901500276
КПП	390101001
ОКАТО	27405000000

П о р я д к о в ы й н о м е р	К о д п о к в э д	К о д о к д п	Условия договора										Зак упк а в эле ктр онн ой фор ме	Ор га ни за то р за ку пк и		
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам	Ед. измерения		Сведе ния о колич естве (объе ме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведе ния о началь но й (максима льной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки				Способ закупки	Да/ нет
					К о д п о к в э и	На им е н о в а н и е		К о д п о к в э т о	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке	Срок исполнения договора (месяц, год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	29 .2 4. 02 2	29 44 02 0	Закупка и поставка огнетушителей ОВМП-8	2014-2015 года изготовления, паспорт	7 9 6	Шт.	30	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос Предлож ений	Да	МТ О	
2	31 .4 0. 02 2	31 41 02 0	Аккумулятор 6СТ-190	паспорт или формуляр, сертификат качества завода изготовителя, инструкция по эксплуатации на русском языке, новая, с неистекшим сроком хранения, согласно подтверждающих документов, приёмка ОТК	7 9 6	Шт.	56	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос Предлож ений	Да	МТ О	
3	34 03 00 0	34 03 00 0	Генератор пены переносной ГВП-100	2014-2015 г. изготовления, паспорт, приемка ВП МО РФ	7 9 6	Шт.	6	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос Предлож ений	Да	МТ О	
4	23 .2 0	23 20 71 0	Поставка мазута топочного марки М-100 ГОСТ 10585-99 вид VI, в течение отопительного сезона 2014-2015 гг.	ГОСТ 10585-99	1 6 8	т	7500	274 050 000	Калинингр адская обл., г. Балтийск	нет	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос Предлож ений	Да	Ко те ль на	

								00							я ЭР П
5	23 .2 0	23 20 71 0	Поставка мазута марки Ф5	ГОСТ 10585-99	1 6 8	т	40	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос Предлож ений	Да	ЭР П
6	43 .3 0	24 11 32 4	Хладон 114В2	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом производителя, инструкцией по хранению, Сертификатом качества, приемкой ОТК.	1 6 6	кг	1300	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
7	31 .5 0	31 50 10 6	Светильники судовые ч. 901-1УХЛ ч.901-2УХЛ	2013-2014 г. изг., паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат РМРС, сертификат Ллойда, приемка ОТК	7 9 6	Шт. Шт.	09 03	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
8	29 44 00 0	29 44 02 0	Пенообразователь для пожаротушения «Морпен» 4 % ТУ 2481-008-22299560-02 с изм. №1-2013 г.	2014 г. изготовления, паспорт, сертификат соответствия. Сертификат морского регистра	1 6 8	Тонн	1,2	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	230188,0 0	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос предлож ений	нет	ОМ ТС
9	52 .4 6. 2	51 10 49 2	Эмаль ПФ-167 ШАРОВАЯ, эталон цвета № 519 Эмаль ПФ-167 черная, Эмаль ПФ-167 белая с голубоватым оттенком эталон цвета № 32 Эмаль ПФ-115 светло-зелено-желтая эталон цвета № 246, Эмаль Эмаль ПФ-115 красная, ПФ-115 зеленая Эмаль ПФ-115 голубая, Эмаль ПФ-218 зелено-желтая эталон цвета № 274, ПФ- 1145 красно-коричневая, Грунт ВЛ-023, Эмаль ХС-527 серая, Отвердитель ДГУ 70%, Уайт-Спирит, Растворитель Р-4, Олифа натуральная, Сурик железный, Грунт ЭФ-065 красно-коричневый	2015 года изготовления, паспорт	1 6 6	кг	1380 600 600 9000 180 60 60 600 900 300 150 18 600 120 600 600 900	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
10	29 44 00 0	29 44 02 0	1.Огнетушитель ОУ-3 (заряженный) с РМРС ГОСТ 15150., 2.Огнетушитель ОУ-5 (заряженный) с РМРС ГОСТ 15150., 3.Огнетушитель ОП-8 (заряженный) с РМРС ГОСТ 15150., 4.Огнетушитель ОВП-8 (заряженный) с РМРС ГОСТ Р51057-2001.	2014 года изготовления, паспорт	7 9 6	Шт.	75	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
11	52 .4 6. 2	51 10 49 2	1. Краска Intershield 300 ENA300/ENA303 2. Краска Intergard 263 FAJ034/FAA263 3. Краска Interspeed 6200 BQA624 4. Краска Interbond 201 5. Краска Intersheen 579 LAR764 6. Краска Intersheen 579 LAV000 7. Краска Intertuf 16 JBA016 8. Краска Intertuf 362 KHA323/KHA362 9. Краска GTA004 10. Краска GTA007 11. Краска GTA220	2015 года изготовления, паспорт	1 1 2	литр	8000 4500 4600 1500 1600 600 340 1500 500 1500 2600	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль- март 2015г.	Апрель 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС

			<p>п. 1 РБ-314, проекта 498</p> <p>ЛОТ № 15 Выполнить работы: проект 572, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 СМСТ «Иргиз», проекта 572</p> <p>ЛОТ № 16 Выполнить работы: проект 596, зав. № 802, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 БМСТ «Ямал», проекта 596</p> <p>ЛОТ № 17 Выполнить работы: проект 572, зав. № 07, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 СМСТ «Бира», проекта 572</p> <p>ЛОТ № 18 Выполнить работы: проект 618-М, зав. № 1, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 РПР-3, проекта 618-М</p> <p>ЛОТ № 19 Выполнить работы: проект Г1415, зав. № 207, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корпус катера Г1415, водоизмещением 45 тонн, материал сталь 1 шт.</p> <p>ЛОТ № 20 Выполнить работы: проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корпус судна проекта 871, водоизмещением 680 тонн, материал сталь</p> <p>ЛОТ № 21 Выполнить работы: проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.1 Корпус судна проекта 861, водоизмещением 1400 тонн, материал сталь</p> <p>ЛОТ № 22 Выполнить работы: проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.1 Корпус судна проекта 860, водоизмещением 1000 тонн, материал сталь</p>												
15	29 00 00 0	29 19 61 1	<p>Закупка и поставка: Холодильник водяной марки ВХД-17- 11 шт. в комплекте с терморегуляторами РТП-70С (для холодильника ВХД-17) – 44 шт.</p> <p>Поставку оборудования осуществляется партиями:</p> <p>1 партия – в количестве 06 шт., в комплекте с терморегуляторами РТП-70С 24шт. –поставка 05.03.15г.;</p> <p>2 партия – в количестве 05 шт. в комплекте с терморегуляторами РТП-70С 20шт. – поставка 05.04.15г.</p>	<p>Данная продукция должна быть поставлена с формуляром или паспортом производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, техническими условиями на ремонт, сертификатом РМРС, в транспортной таре, новые, 2014–2015 года изготовления, с приемкой ОТК и ВП, закрепленного за предприятием-изготовителем, с предоставлением анализа по цене на продукцию от ВП поставщика</p>	7 3 9	Шт.	11	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	январь 2015 г.	Март-апрель 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
16	43 20 00 0	43 21 75 0	<p>1.Грунт эпоксидный, зимний, двухкомпонентный с содержанием фосфата цинка, с отвердителем в количестве 25 000 кг, цвет (серый, светло серый).</p> <p>2. Эмаль хлоркаучуковая, цвет серый в количестве 2100 кг.</p> <p>3. Растворитель для хлоркаучуковых</p>	<p>Данная продукция должна быть поставлена с паспортами завода-изготовителя, сертификатом качества, сертификатом РМРС, приемкой ОТК, новая, 2015 г. изг., не б/у, с не истекшим сроком хранения,</p>	7 3 9	кг	25000 2100 5200	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	I квартал 2015 г.	I квартал 2015 г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС

			красок и эпоксидных грунтов в количестве 5200 кг.	согласно подтверждающих технических документов.											
17	35 .1 1. 9	35 10 00 0	Ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков службы корабля водоизмещением от 3000 до 4500 т.	Лицензия Рособоронзаказа на осуществление ремонта ВВТ (с допуском к видам работ по данному направлению работ 3.Лицензия УФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос. тайну, Протокол согласования стоимости нормо-часа или протокол согласования экономических нормативов, выполняемых по государственному оборонному заказу согласованный с ВП МО РФ установленным порядком.	8 9 6	компл ект	01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	I квартал 2015 г.	Закрыты й запрос предлож ений среди участни ков квалифи кационн ого отбора	Да	ПД О
18	65 00 00 0	66 11 00 0	Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ОАО «33 СРЗ»	Лицензия на право осуществления вида деятельности по предмету открытого запроса предложений в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»	8 3 9	Догов ор челов ек	01 400	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	1 000 00 0,00 руб.	I квартал 2015 г.	I квартал 2016 г.	Запрос предлож ений	Да	АХ О
19	52 .4 7	51 .4 7. 2	Закупка и поставка канцелярских товаров в количестве и ассортименте, указанном в заявках	упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара-международным стандартам упаковки.. Маркировка должна содержать – наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, , дату выпуска и гарантийный срок службы.	8 9 6	компл ект	01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	не установл ена	I квартал 2015г.	В течении 2015 г.	Запрос предлож ений	Да	се кр ет ар иа т
20	74 .1	74 .1 2. 11 .0 00	Оказание услуг по установлению соответствия ведения бухгалтерского и налогового учета действующему законодательству в соответствии с тех. заданием	Свидетельство о членстве в СРО аудиторов, договор страхования профессиональной ответственности.	8 9 6	компл ект	01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	300 000, 00 руб.	I квартал 2015г.	I квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	Гл ав . Бу х.
21	35 .1 1. 9	35 10 00 0	ЛОТ № 1 Выполнить работы: проект 503М, зав. № 892, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Вспомогательный котлоагрегат КВА 0,63/5 зав. № 21465 - 01 к-т ЛОТ № 2 Выполнить работы: проект 19910, зав. № 08101, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 11 Огнетушители ЛОТ № 3 Выполнить работы: проект 503М, зав. № 207, согласно ПСОР	Лицензия на ВВТ или Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.	8 3 9 7 9 6	к-т шт. шт. шт. шт. шт. шт. к-т к-т	01 01 01 06 13 02 01 20 01 01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Январь 2015 г. Январь 2015 г. Январь 2015 г. Январь 2015 г. Январь 2015 г.	Февраль 2015 г. Март 2015 г. Май 2015 г. Апрель 2015 г. Май 2015 г.	Запрос предлож ений	Да	ПД О

<p>по ГОЗ-2015: п. 2 <u>Вспомогательный котлоагрегат КВА 0,63/5 - 01 к-т</u></p> <p>ЛОТ № 4 Выполнить работы: <u>проект 503М, зав. № 207</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 10 <u>Огнетушители ОУ-5 и ОУ-3 - 50 шт.</u></p> <p>ЛОТ № 5 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 37 <u>Вспомогательный котлоагрегат VX 516В-15, зав. №№ 5135, 5162 водотрубный, Q=1600 кг/час, Pраб=0,5 Мпа</u></p> <p>ЛОТ № 6 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 58 <u>Кран-балка ZOWE 1,0 г/п тонна, вылет стрелы - 5 м, высота подъема груза - 3,75 м, скорость подъема груза - 0,16 м/с, мощность эд. двигателей = 4,3 кВт, масса=878 кг, зав. №№ 1762, 1763 - 02 к-та</u></p> <p>ЛОТ № 7 Выполнить работы: <u>проект 12411, зав. № 214</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 <u>Загрузочное устройство ЗУ-152М</u></p> <p>ЛОТ № 8 Выполнить работы: <u>проект 12411, зав. № 214</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 16 <u>Водолазный аппарат АВМ-5</u></p> <p>ЛОТ № 9 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.66 <u>Гидрофорная цистерна заборной воды типа 1000-Р/6-с, зав. № 5265, V=1000, Pраб=6кгс/см² - 01 шт.</u></p> <p>ЛОТ № 10 Выполнить работы: <u>проект 503М, зав. № 892</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 3 <u>Пневоцистерны</u></p> <p>Произвести экспертное обследование: - пневмоцистерна V=100 л, P=4 кгс/см² - 01 шт. - пневмоцистерна V=200 л, P=4 кгс/см² - 02 шт.</p> <p>п. 4 <u>Сосуды и баллоны</u></p> <p>ЛОТ № 11 Выполнить работы: <u>проект 12411Т, зав. № 205</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 <u>Загрузочное устройство ЗУ-138</u></p> <p>ЛОТ № 12 Выполнить работы: <u>проект 12411Т, зав. № 205</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 12 <u>Баллон ВВД 12 шт. V-40 л, Pр=150 кг/см²</u></p> <p>ЛОТ № 13 Выполнить работы: <u>проект 12411, зав. № 215</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 10 <u>Баллон водомаслоотделителя V=6 л - 2 шт., Pр=150 кг/см²</u></p> <p>ЛОТ № 14 Выполнить работы: <u>проект 12411, зав. № 213</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:п. 1 <u>Загрузочное устройство ЗУ-152 № 8</u></p>	шт.	50				Январь	Март					
	шт.	08					2015 г.	2015 г.				
	к-т	02					Январь	Февраль				
	к-т	01					2015 г.	2015 г.				
	к-т	01					Январь	Ноябрь				
	к-т	02					2015 г.	2015 г.				
	к-т	02					Январь	Март				
	к-т	01					2015 г.	2015 г.				
	к-т	01					Январь	Март				
	к-т	01					2015 г.	2015 г.				
	шт.	04					Январь	Июнь				
	шт.	01					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Ноябрь				
	шт.	02					2015 г.	2015 г.				
	шт.	04					Январь	Ноябрь				
	шт.	01					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Июль				
	шт.	06					2015 г.	2015 г.				
	шт.	03					Январь	Ноябрь				
	шт.	02					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Ноябрь				
	шт.	02					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Ноябрь				
	шт.	12					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Сентябрь				
	шт.	03					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Ноябрь				
	шт.	01					Январь	Ноябрь				
	шт.	02					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Ноябрь				
	шт.	04					2015 г.	2015 г.				
	шт.	01					Январь	Июль				
шт.	02					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Июль					
шт.	02					2015 г.	2015 г.					
шт.	11					Январь	Апрель					
шт.	04					2015 г.	2015 г.					
шт.	04					Январь	Апрель					
шт.	01					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Май					
шт.	01					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Июнь					
шт.	04					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Февраль					
шт.	02					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Февраль					
шт.	02					2015 г.	2015 г.					
шт.	11					Январь	Февраль					
шт.	01					2015 г.	2015 г.					
шт.	04					Январь	Апрель					
шт.	06					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Апрель					
шт.	12					2015 г.	2015 г.					
шт.	01					Январь	Апрель					
шт.	03					2015 г.	2015 г.					
шт.	04					Январь	Апрель					
шт.	06					2015 г.	2015 г.					
шт.	02					Январь	Апрель					

<p>Паропроизводительность 0,7 т/ч, 01 к-т ЛОТ № 30 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 35 Фильтр ФВД-200У ИНВ. № 159В, № 373, 1989 г., 01 шт. п. 36 Фильтр ФВД-200У ИНВ. № 160В, № 375, 1989 г., 01 шт.</p> <p>ЛОТ № 31 Выполнить работы: проект 1896, зав. № 01231, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Грузовая стрела зав. № 01231, рег. № Б-С-694В, грузоподъемность 1500 кгс 1974 год выпуска, наработка 2640 часов</p> <p>ЛОТ № 32 Выполнить работы: проект 1896, зав. № 01231, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Воздушный баллон станции «ЖС». Объем 3 л. Рабочее давление P=150 кгс/кв.см. 01 шт.</p> <p>ЛОТ № 33 Выполнить работы: проект 1896, зав. № 88, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Воздушные баллоны 02 шт. Зав. № 5103; 5724. Емкостью по 80 л. Рабочее давление P=150 кгс/кв.см.</p> <p>ЛОТ № 34 Выполнить работы: проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 VX-10В2, P-6 кгс/см², зав. № 3808, 1974 г. РП Паровой котел</p> <p>ЛОТ № 35 Выполнить работы: проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Сосуд сжатого воздуха - 02 шт., P-30 кгс/см², V-500 л. Зав. № 32073, 32072, 1974 г, РП</p> <p>ЛОТ № 36 Выполнить работы: проект 870, зав. № 5, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 6 Воздушные баллоны 400 л, P-30 кг/см.кв, 04 шт.</p> <p>ЛОТ № 37 Выполнить работы: проект 870, зав. № 5, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 Кран палубный 2-х гаковый регистрационный № БС-776в Изготовлен в 1968 году, установлен на судно в 1968 году.</p> <p>ЛОТ № 38 Выполнить работы: проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Воздушные баллоны станции ЖС-52 - 04 шт. заводские №№ 10057, 10722, 10277, 10273 емкостью 40 л, каждый рабочее давление 30 кгс/см². Изготовлены в 1971 году, установлены на судно в 1972 году</p> <p>ЛОТ № 39 Выполнить работы: проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Паровой котел VX/VII зав. № 2176, Pраб 7 кг/см², 01 шт.</p> <p>ЛОТ № 40 Выполнить работы: проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Сосуды сжатого воздуха ГД зав. № 20360, 20359. V 2500 л, Pраб 30 кг/см²</p>			шт. 01 шт. 01 шт. 02 шт. 02 шт. 01 шт. 04 шт. 01 шт. 02 шт. 01							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		г.в. - 03 к-та							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 23 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 97 Радиопередатчик Р-654, 1988 г.в. - 02 к-та</u>			к-т	01			2015 г.	2015 г.			
		ЛОТ № 24 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 98 Радиоприемник Р-678, 1988 г.в. - 06 к-тов</u>			к-т	01			Январь	Июнь			
		ЛОТ № 25 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 99 Радиостанция Р-625, 1989 г.в. - 03 к-та</u>			к-т	01			2015 г.	2015 г.			
		ЛОТ № 26 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 100 Изделие Р-076НПЧУ, 1988 г.в. - 02 к-та</u>			к-т	01			Январь	Июль			
		ЛОТ № 27 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 101 Телеграфный аппарат РТА-7М, 1988 г.в. - 05 к-тов</u>			к-т	01			Январь	Июль			
		ЛОТ № 28 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 102 Аппаратура Т-225, 1987 г.в. - 03 к-та</u>							Январь	Июль			
		ЛОТ № 29 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 103 ГМССБ, 1997 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июль			
		ЛОТ № 30 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 104 Аварийный радиобуй «Афалина», 2002 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 31 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 105 Аппаратура Т-609, 1992 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 32 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 107 Изделие УД-М 421, 1994 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 33 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 108 Аппаратура Т-230, 1990 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 34 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 109 Аппаратура Т-230, 1989 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 35 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 110 Телеграфный аппарат П-115 А, 1988 г.в. - 01 к-т</u>							Январь	Июнь			
		ЛОТ № 36 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 111 Изделие ДКМ-80, 1987 г.в. - 02 к-та</u>							Январь	Июль			
		ЛОТ № 37 Выполнить работы: <u>проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 112 Радиостанция «Рейд», 1985 г.в.</u>							Январь	Июль			

12411, зав. № 209, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Р-680, 01 к-т
 ЛОТ № 58 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 209, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 4 Р-654Н, 01 к-т
 ЛОТ № 59 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 209, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 5 ВПС-ЗП, 04 к-та
 ЛОТ № 60 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 209, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 6 Р-076 НПЧУ, 02 к-та
 ЛОТ № 61 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 209, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 П-426, 01 к-т
 ЛОТ № 62 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 209, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 8 АРБ «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 63 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 206, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 АРБ «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 64 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 4 Р-625, 01 к-т
 ЛОТ № 65 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 5 Р-680, 02 к-та
 ЛОТ № 66 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 6 Р-632МП, 01 к-т
 ЛОТ № 67 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 Р-697, 01 к-т
 ЛОТ № 68 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 8 Р/станция «Рейд», 01 к-т
 ЛОТ № 69 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 9 АРБ «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 70 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 АРБ «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 71 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Р-625, 01 к-т
 ЛОТ № 72 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 4 ВПС-М, 03 к-та
 ЛОТ № 73 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 5 Р-632МП, 01 к-т
 ЛОТ № 74 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 6 Т-612, 01 к-т
 ЛОТ № 75 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 Т-609 с УДМ, 01 к-т
 ЛОТ № 76 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по

ГОЗ-2015: п. 8 АРБ «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 77 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 81, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 5 АРБ «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 78 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 81, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 6 Рейд-1, 01 к-т
 ЛОТ № 79 Выполнить работы: проект СК-620/II, зав. № 40, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 18 Аварийный радиобуй «Афалина»
 № 610451, 01 к-т
 ЛОТ № 80 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 27 Радиостанция «Рейд-1», 01 к-т
 ЛОТ № 81 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 28 РПУ «Р-680», 01 к-т
 ЛОТ № 82 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 29 РЦДУ «Бриг», 01 к-т
 ЛОТ № 83 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 30 Р/ст «Р-619», 01 к-т
 ЛОТ № 84 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 31 АРБ МСК «Афалина», 01 к-т
 ЛОТ № 85 Выполнить работы: проект 712, зав. № 321, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 32 Комплекс средств связи ГМССБ
 ЛОТ № 86 Выполнить работы: проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 6 АРБ «Афалина», зав. № 410400, 2006 года выпуска 01 к-т
 ЛОТ № 87 Выполнить работы: проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 Комплекс связи ГМССБ - зав. № 01610, 2005 года выпуска, 01 к-т
 ЛОТ № 88 Выполнить работы: проект 870, зав. № 5, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 9 АРБ «Афалина», зав. № 510406, 2005 года выпуска, 01 к-т
 ЛОТ № 89 Выполнить работы: проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 9 АРБ «Афалина», зав. № 910820, 2009 года выпуска, 01 к-т
 ЛОТ № 90 Выполнить работы: проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 8 Комплекс связи ГМССБ - зав. № 01500, 2005 года выпуска, 01 к-т
 ЛОТ № 91 Выполнить работы: проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 АРБ «Афалина», зав. № 310601, 2003 года выпуска, 01 к-т
 ЛОТ № 92 Выполнить работы: проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 8 Комплекс связи ГМССБ - 01 к-т № 01710, 2008 г.в.

24	35 .1 1. 9	35 10 00 0	Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1001, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 1 Постановка заказа в док п. 2 Наружный корпус (подводная часть, надводный борт, фальшборт в районе 12-34 шп. ЛВ и ПрБ с двух сторон, палуба бака в районе нос - 12 шп. (сталь)) п. 3 Цистерны пресной воды: № 1 - 13 м ³ , № 2 - 13 м ³ , № 3 - 4,9 м ³ , № 4 - 4,9 м ³ , № 5 - 5,5 м ³ , № 6 - 5,5 м ³ . Общей площадью 420 м ²	Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора и др.	8 3 9	к-т	01	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	не установлена	4 кв. 2014г.	Январь 2015 г.	Неконкурентная закупка . Едиственный поставщик	Нет	ПД О
25	35 .1 1. 9	35 10 00 0	Выполнение работ по ремонту: <u>проект 304/II, зав. № 3, согласно ПСОР:</u> п. 83 Вспомогательный котел VX-540В-15, производство Гданьская судверфь Польша, наработка № 4318-8000 ч. № 4317-120000 ч, 02 шт.	Лицензия на ВВТ, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора	8 3 9	к-т	02	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	не установлена	Январь 2015 г.	Январь 2015 г.	Неконкурентная закупка . Прямая закупка	Нет	ПД О
26	35 .1 1. 9	35 11 06 0	Выполнение работ по ремонту: <u>проект 775.2, зав. № 28, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 20 Система синхронизации вспомогательных дизель-генераторов с щитом вспомогательных механизмов в ПЭЖ, 01 к-т. п. 39 Система автоматики и контроля параметров ВДГ, 02 к-та	Лицензия на ВВТ, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора	8 3 9	к-т	01	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	не установлена	Январь 2015 г.	Март 2015 г.	Неконкурентный . Прямая закупка	Нет	ПД О
27	29 .1 3	D2 81 32 17	Закупка и поставка оборудования: - Клапан предохранительный главный Ду2*40 черт. ВН581-65 - 01 шт.	Данная продукция должна быть поставлена с формуляром или паспортом производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом РМРС, 2010-2015 года изготовления, с приемкой ОТК предприятия-изготовителя.	8 3 9	К-т.	01	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	январь 2015 г.	февраль 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
28	29 .1 3	D2 81 32 17	Закупка и поставка оборудования: - Клапан предохранительный импульсный Ду2*15 черт.392-09-61.001 (черт.581-03.015-01) - 01 шт.	Данная продукция должна быть поставлена с формуляром или паспортом производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом РМРС, 2010-2015 года изготовления, с приемкой ОТК предприятия-изготовителя.	8 3 9	К-т.	01	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	январь 2015 г.	февраль 2015г.	Неконкурентный способ. Закупка у единственного поставщика	нет	ОМ ТС
29	33 .1 0. 14	33 11 31 1	Закупка и поставка оборудования: Дезинфекционная камера (морского исполнения) тип ВФС 2/0,9, вариант исполнения- стальной, управление камерой автоматическое с возможностью перехода на ручной режим управления, с комплектом ЗИП, напряжение 380 В. в количестве 01 шт.	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом или формуляром, отметкой ОТК завода-изготовителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом качества и гарантией, лицензией производителя на	7 3 6	шт.	01	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	I квартал 2015 г.	I квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС

				осуществление деятельности по производству медицинской техники, удостоверением МЗ РФ, новая, 2014-2015 г. изг., не б/у, с не истекшим сроком хранения, замена или аналог не предусмотрены											
30	25 .2 3. 13	28 12 15 2	Закупка и поставка оборудования: Резервуар для огнетушительной жидкости емк. 45 л. Стальной сварной Pраб=10 кгс/см2, черт. 495-62.070, 495-62.299 СБ (резервуар поставить в сборе с арматурой и КИП)-	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом или формуляром, отметкой ОТК завода-изготовителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом качества и РМРС, гарантией, 2014-2015 г. изг., новая, не б/у, с не истекшим сроком хранения, замена или аналог не предусмотрены	7 3 6	шт.	02	274 050 000 0	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	I квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
31	35 13 00 0	35 13 27 1	Закупка и поставка: Судового двигателя изг. Цегельски Зульцер типа 6 AL 25/30 4-х тактный:Характеристики дизеля согласно формуляра 9-Dz-3228/000: Мощность 934лс, Число оборотов 750 мин-1., количество цилиндров 06 шт., Ход поршня 300 мм., Норм. Давл. Пуск воз. 30 кг/см2., Направление оборотов правое-01 шт.	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом, отметкой ОТК завода- изготовителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом Ллойда, новая, с неистекшим сроком хранения, согласно подтверждающих технических документов.	7 3 6	шт.	01	274 050 000 0	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	II квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
32	29 10 00 0	D2 91 20 20	Компрессорный агрегат W 140 «НАТЛАРА» с электродвигателем N=35 кВт 380 В и панелью управления (с наименьшей степенью автоматизации) в количестве 03 к-та.	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом, формуляром, отметкой ОТК завода-изготовителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом Ллойда, новая, не б/у, с неистекшим сроком хранения, согласно подтверждающих технических документов.	7 3 6	шт.	02	274 050 000 0	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	II квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
33	29 .7 1. 24	29 30 13 5	Закупка и поставка оборудования: Лот № 1. Пекарная печь (тип РС-54 К, 3x380В., 22,5 кВт., Лот № 2. Сковорода электрическая тип ПО-40, 3x380 В., 7,5 кВт., Лот № 3. Картофелечистка тип ОZ-40, 3x380 В.	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом или формуляром производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом качества и РМРС, приемкой ОТК, новая, 2014-2015 г. изг., не б/у, с не истекшим сроком хранения.	7 3 6	шт.	02 02 02	274 050 000 0	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	II квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС

34	29 00 00 0	D2 92 00 D2 93 00 10	Закупка и поставка оборудования: 1) Универсальный токарный станок 16К20ПФ1, 380 В- (винторезный УЦИ ГС526УЦ1 РМЦ-1000 мм) 2) Станок отрезной ножовочный 8728АМ-220, 380В (8725АМ, 380В), 3) Тележка SDE-1000 с подъемным устройством (Lema LM 20)	Данная продукция должна быть не б/у, с неистекшими сроками хранения, непросточенной гарантией, должна поставляться с паспортом, формуляром и инструкцией по эксплуатации на русском языке, отметкой ОТК завода-изготовителя	7 3 6	шт.	01 02 01	274 050 000 0	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	I квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
35	29 .1 3	D2 81 32 17	Насос НЦВС 40/65, производительностью 40м ³ /час, напор 65м, с электродвигателем 380 В, 50Гц, 14 кВт, 2800 об/мин	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом РМРС, 2015 г. изг., новая, не б/у, с не истекшим сроком хранения., с приемкой ОТК и приемкой ВП МО РФ, закрепленного за предприятием-изготовителем	7 3 6	шт.	01	274 050 000 0	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	I квартал 2015 г.	I квартал 2015г.	Запрос предлож ений	Да	ОМ ТС
36	00 00 00 00	У	Закупка и поставка продовольственных товаров в количестве и ассортименте, указанном в заявках ЛОТ № 1 - закупка продуктов питания (прочие) в соответствии с Техническим заданием. ЛОТ № 2 - закупка мясных продуктов в соответствии с Техническим заданием. ЛОТ № 3 - закупка овощей в соответствии с Техническим заданием.	1.Товар должен поставляться по действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также должен удовлетворять требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". 2.Качество поставляемых товаров должно подтверждаться действующими копиями сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.	1 6 7 9 6	кг шт.	Соглас но технич еского задани я	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	не установл ена	январь 2015г.	В течение 2015 г.	Запрос предложен ий	Да	АХО
37	35 .1 1. 9	35 10 00 0	ЛОТ № 1 Выполнить работы: <u>проект 503М, зав. № 892, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 26 НРЛС «Наяда-1» № 03090 - 01 к-т</u> ЛОТ № 2 Выполнить работы: <u>проект 503М, зав. № 207, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u>	Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание,	8 3 9	к-т к-т шт. шт.	01 01 02 01 01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Январь 2015 г. Январь 2015 г. Январь	Февраль 2015 г. Май 2015 г. Май	Запрос предлож ений	Да	ПД О

			<p>1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 10 МР-144</p> <p>ЛОТ № 23 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 11 МР-123.01</p> <p>ЛОТ № 24 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 81, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 СУ 4Р-33А</p> <p>ЛОТ № 25 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 81, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 АК-176М 01 шт.</p> <p>ЛОТ № 26 Выполнить работы: проект 1234.1, зав. № 81, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 6731-5 № 213240</p> <p>ЛОТ № 27 Выполнить работы: проект 12411, зав. № 214, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 5 Изд. 6730-2</p>												
38	28 .2 1	D2 81 20 00	<p>Закупка и поставка оборудования:</p> <p>Резервуар для огнегасительной жидкости емкостью 25 литров, стальной, сварной, Ppaб=8 кгс/см2 черт. 1265-526-421СВ, материал резервуара - маломангнитная сталь ЮЗ в сборе с арматурой и КИП в количестве 03 шт.</p>	<p>Данная продукция должна быть поставлена с паспортом производителя, сертификатом качества, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом РМРС, 2014-2015 года изготовления, новая, не б/у, с не истекшим сроком хранения и гарантийным сроком, с отметкой ОТК завода-изготовителя, приемкой ВП МО РФ, закрепленного за предприятием-изготовителем, с предоставлением анализа по цене, аналог не требуется.</p>	7 3 6	шт.	03	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
39	28 .2 1	D2 81 21 00	<p>Закупка и поставка освидетельствованных баллонов:</p> <p>-объемом 05 л, Ppaб=150 кгс/см2 сталь углеродистая Ст.45, с вентилем ВКМ-95, ГОСТ 949-73, в кол-ве 04 шт.</p> <p>- объемом 08 л, Ppaб=200 кгс/см2 сталь легированная 30ХГСА, с вентилем ВКМ-95, ГОСТ 949-73, в кол-ве 06 шт.</p> <p>- объемом 12 л, Ppaб=200 кгс/см2 сталь легированная 30ХГСА, с вентилем ВКМ-95, ГОСТ 949-73, в кол-ве 12 шт.</p> <p>- объемом 40 л, Ppaб=200 кгс/см2 сталь легированная 30ХГСА, с вентилем ВКМ-95, ГОСТ 949-73, в кол-ве 24 шт.</p>	<p>Данная продукция должна быть изготовлена в соответствии с заявленными требованиями и ГОСТ, поставлена с паспортом производителя, с отметкой ОТК завода-изготовителя, гарантийным обязательством 24 мес. с момента введения продукции в эксплуатацию, 2015 года изготовления</p>	7 3 6	шт.	04 06 12 24	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
40	35 .1 1	D3 51 32 03	<p>Закупка и поставка оборудования:</p> <p>ЛОТ № 1. Электрическая плита (морского исполнения), тип KE-41Z, 14 кВт, 3*380В вес 140-200 кг, (габариты «Д,Ш,В»750-800*750-800*1100-1200 мм) в количестве 08 шт., возможна замена на аналогичную электрическую плиту (морского</p>	<p>Данная продукция должна быть поставлена с паспортом производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом РМРС, новая, не б/у, с не</p>	7 3 6	шт.	08 06 02	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС

			<p>исполнения) ЛОТ № 2. Электрический варочный котел (морского исполнения), тип KWE-100M, объем 60-100 л, 3*380В, 13,5 кВт, вес 130-160 кг, (габариты «Д,Ш,В»750-800*750-800*1100-1200 мм) в количестве 06 шт., возможна замена на аналогичный электрический котел (морского исполнения).</p> <p>Лот № 3. Тестомесилка (морского исполнения), тип MQ-80, 3x380 В., 1,5 кВт., вес 285 кг или возможна замена на другую модель морского исполнения в количестве 02 шт.</p> <p>Лот № 4 Посудомойка (морского исполнения), тип MM-400, 3x380 В., 14,6 кВт., вес 285 кг или возможна замена на другую модель морского исполнения в количестве 02 шт.</p> <p>Лот № 5 Электрическая мясорубка (морского исполнения), тип 12/S, 3x380 В. или возможна замена на другую модель морского исполнения в количестве 02 шт.</p>	<p>истекшим сроком хранения и гарантийным сроком, с отметкой ОТК завода-изготовителя, 2014-2015 года изготовления.</p>			02 02											
41	29 44 00 0	29 44 02 0	<p>Закупка огнетушителей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-3 2. Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 	<p>Данная продукция должна быть поставлена с паспортом или формуляром производителя, инструкцией по эксплуатации на русском языке, сертификатом качества и РМРС, приемкой ОТК, новая, 2015 г. изг.</p>	7 3 6	шт.	127 20	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	I квартал 2015 г.	1-2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС			
42	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p><u>ЛОТ № 1</u> Выполнить работы: проект 1388-Т, зав. № 2200, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 <i>Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса</i></p> <p><u>ЛОТ № 2</u> Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 <i>Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса</i></p> <p><u>ЛОТ № 3</u> Выполнить работы: проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 <i>Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса</i></p> <p><u>ЛОТ № 4</u> Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 <i>Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса</i></p> <p><u>ЛОТ № 5</u> Выполнить работы: проект 10750, зав. № 356, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 <i>Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса</i></p> <p><u>ЛОТ № 6</u></p>	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора</p>				274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.	Февраль 2015 г.	Март 2015 г.	Июнь 2015 г.	Запрос предложений	Да	ПД О
											Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.	Февраль 2015 г.	Апрель				

		<p>Выполнить работы: <u>проект 12650, зав. № 153</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса ЛОТ № 7</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 12650, зав. № 148</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса ЛОТ № 8</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 12650, зав. № 156</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса ЛОТ № 9</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 1388-Т, зав. № 408</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса ЛОТ № 10</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 73-А, зав. № 134</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса ЛОТ № 11</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 1388-Р, зав. № 475</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части корпуса ЛОТ № 12</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 1606, зав. № 1858</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Работа МВК по освидетельствованию подводной части ЛОТ № 13</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 14611, зав. № 01829</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корпус судна, 01 к-т ЛОТ № 14</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 535, зав. № 110</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Водолазное судно ВМ-143, заводской № 110, проект 535 «Краб» ЛОТ № 15</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 364, зав. № 411</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корпус судна ЛОТ № 16</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 733, зав. № С-644</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Спасательное буксирное судно «СБ-6», проект-733с, заводской номер: С-644, длина-47,3м, ширина - 10,3м, осадка - 3,9м. Площадь подводной части - 600 кв.м. Количество протекторов - 26 шт. Количество гребных винтов 01 шт. Кингстонных решеток - 07 шт.</p>								2015 г.	2015 г.					
												Февраль 2015 г.	Апрель 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Август 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Август 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Май 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Май 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Май 2015 г.			
												Февраль 2015 г.	Май 2015 г.			

			<p><u>ЛОТ № 17</u> Выполнить работы: проект 1415 «Фламинго», зав. № 523, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Корпус судна</p> <p><u>ЛОТ № 18</u> Выполнить работы: проект 1415 «Фламинго», зав. № 504, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Водолазный катер «РВК754» зав. № 504 длина 21,2м, ширина 3,93м. Осадка порожнем 1,17 м, в грузу 1,48. Водоизмещение в грузу 44,6 т, порожнем 38,3 т. Площадь подводной части 96,6 м², винт диаметром 800 мм, 4-х лопастной, материал ЛМИЖ 55-31 в поворотной насадке. Диаметр гребного вала 100 мм.</p>							Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.					
			<p><u>ЛОТ № 1</u> Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 27 Дизель М-504 А-3 (левого вращения), 01 к-т</p> <p><u>ЛОТ № 2</u> Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 13 Система автоматики и аварийной остановки дизеля марки ЯМЗ-8502.10 дизель-электростанции ДЭС-315х2, 02 к- та</p> <p><u>ЛОТ № 3</u> Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 9 Реверсная муфта марки М-504 А-3 (правого вращения), 01 к-т</p> <p><u>ЛОТ № 4</u> Выполнить работы: проект 12650, зав. № 156, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 24 Дизель марки ДРА-210Б, зав. № 8710-264, 1987 года, наработка 5500 часов, зав. № 8710-263, 1987 года, наработка 5500 ч, 02 к-та</p> <p><u>ЛОТ № 5</u> Выполнить работы: проект 14611, зав. № 01829, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Дизель 7Д12 зав. № 8506К49285 наработка с начала эксплуатации 4300 час; ремонтов не имел, 01 шт.</p> <p><u>ЛОТ № 6</u> Выполнить работы: проект 535, зав. № 110, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Главный двигатель ЗД12АЛ Зав. № 8307К422, установлен в 1984 г., отработал с момента установки 6325 часов, остаток моторесурса 300 часов</p> <p><u>ЛОТ № 7</u> Выполнить работы: проект 364, зав. № 411, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Главный дизель М50Ф-8, Год выпуска - 1979 г., зав. № 7812М5022, наработка</p>	8 3 9 8 3 9 8 3 7 9 6 7 9 8 3 9 7 9 6 7 9 3 8 9 6 7 9 8 3 9 7 9 6 3	к-т к-т к-т к-т шт. к-т шт. шт. к-т шт. шт. шт. к-т шт. шт. к-т шт. шт. к-т к-т к-т к-т к-т к-т к-т	01 02 01 02 01						Февраль 2015 г.	Март 2015 г.			
43	35 .1 1. 9	35 10 00 0		Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль 2015 г.	Март 2015 г.	Запрос предлож ений	Да	ПД О				
										Февраль 2015 г.	Июнь 2015					
										Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Май 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Апрель 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Март 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Апрель 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Март 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Май 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Май 2015 г.					
										Февраль 2015 г.	Май 2015 г.					

			<p>после ремонта - 690 часов, остаток моторесурса - 160 часов, 01 шт.</p> <p><u>ЛОТ № 8</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 364, зав. № 411</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 4 <u>Главный дизель 6ЧСП-23/30. Год выпуска - 1960 г., зав. № 584, Нарботка после ремонта - 2260 часов, остаток моторесурса - 140 часов, 01 шт.</u></p> <p><u>ЛОТ № 9</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 535, зав. № 119</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 <u>Вспомогательный двигатель 4ч-10,5/13, зав. № 906463, 01 к-т</u></p> <p><u>ЛОТ № 10</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 535, зав. № 119</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 <u>Вспомогательный дизель типа 6ч 12/14, 01 шт.</u></p> <p><u>ЛОТ № 11</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 733, зав. № С-644</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 <u>ГДГ № 2 тип 5Д50 зав. № 2013, уст в 1964 г. Общая наработка 22976 ч. Нарботка после ремонта - 7698 (в 1992 уст. ресурс до переборки - 6000 ч), 01 к-т</u></p> <p><u>ЛОТ № 12</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 733, зав. № С-644</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 8 <u>Стояночный дизель-генератор № 3 тип: К464 м² зав. № 607669, установлен в 1987 г. на раб. с мом. уст. - 10682 ч, после ремонта - 8057 ч, 01 шт.</u></p> <p><u>ЛОТ № 13</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 1415 «Фламинго», зав. № 523</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 4 <u>Дизель-компрессор ДК2-3М зав. № 98, год выпуска 1980, наработка 5100 часов, 01 шт.</u></p> <p><u>ЛОТ № 14</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 1415 «Фламинго», зав. № 568</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 <u>Главный двигатель 3Д12.АЛ Заводской номер 7207 к 14547 с реверс-редуктором, навесными механизмами и электрочастью. Нарботка с начала эксплуатации - 4102 часа, 01 к-т</u></p> <p><u>ЛОТ № 15</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 1415 «Фламинго», зав. № 568</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 <u>ДК2-3Р, дата выпуска 3.05.1989 г., заводской № А197, в эксплуатации с 06.1989 г. Нарботка 3666 часов, 01 к-т</u></p> <p><u>ЛОТ № 16</u></p> <p>Выполнить работы: <u>проект 14611, зав. № 01820</u>, согласно</p>	9 8 3 9 8 3 9							Февраль 2015г.	Февраль 2015г.			
											Февраль 2015г.	Февраль 2015г.			
											Февраль 2015г.	Март 2015 г.			
											Февраль 2015г.	Февраль 2015г.			
											Февраль 2015г.	Апрель 2015г.			
											Февраль 2015г.	Май 2015г.			
											Февраль 2015г.	Апрель 2015г.			
											Февраль 2015г.	Сентябрь 2015г.			

			<p>ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 1 Двигатель-насосы ЗКД12Н-520 Зав. № 7912к22869 год изготовления 26 декабря 1979 г., 7906к22320 год изготовления 15 ноября 1979 г. Нарботка с начала эксплуатации (после ремонта) 2029 часов, 02 шт.</p> <p>ЛОТ № 17</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 1415 «Фламинго», зав. № 504, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 3 Двигатель-компрессор ДК-2-3М, зав. № 504, год постройки 1977, установлен в 1977 г. Изготовитель п/я Г-4150. Нарботка 3056 час, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 18</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 535 «Краб», зав. № 124, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 1 Вспомогательный дизель 6412/14, зав. № 711404, установлен 1978 г. Нарботка с момента установки 30000 ч, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 19</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 535 «Краб», зав. № 124, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 10 Двигатель-компрессор ДК-2-3, зав. № 128 установлен 1978 г., нарботка с момента установки 20637 ч, после ремонта - 4541 ч, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 20</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 24 Дизель марки 7Дб, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 21</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 12650, зав. № 156, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 25 Дизель марки 7Дб, 01 к-</p>												
44	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.3 Баллоны ПБО-200 кгс/см², V=1,3 л (срок службы - более 20 лет), 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 2</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 3 Баллоны ВВД (РКДП), V=0,7 л, Pраб=150 кгс/см², (срок службы более 20 лет), 03 к-та</p> <p>ЛОТ № 3</p> <p>Выполнить работы:</p> <p>проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п. 5 Кран-балка КБГ-5, г/п 2500 т.</p>	<p>Лицензия на ремонт вооружения и военной техники или Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, лицензия на осуществление работ со сведениями государственной тайны, условия договора.</p>	8 3 9	к-т	01								
					8 3 9	к-т	03	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль 2015 г.	Март 2015 г.	Запрос предлож ений	Да	ПД О
					8 3	к-т	01				Февраль 2015 г.	Июнь 2015 г.			
					8 3	к-т	01				Февраль 2015 г.	Июнь 2015 г.			

<p>1.0Мпа; V=500 л, 1974 г.) 99; 100; (Рраб-0,3Мпа; V=500 л, 1964 г.) 60; 61. (Рраб - 0,4Мпа; V=90л, 1974г.), 05 шт.</p> <p>п. 7 Баллоны сжатого воздуха зав. № 1698; 1697; 1643; 1704; 307 (Рраб-20Мпа; V=410 л, 1973 г.) 2873 (Рраб-20Мпа; V=133л, 1972 г.), 06 шт.</p> <p><u>ЛОТ № 11</u> Выполнить работы: проект 1415 «Фламинго», зав. № 523, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Баллон ВВД короткий 250 л ГОСТ 9731-61№139, 02 шт.</p> <p><u>ЛОТ № 12</u> Выполнить работы: проект 1415 «Фламинго», зав. № 504, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Барокамера РКУМУ, заводской номер 691, V=2м³, P-10 кг/см², 01 шт.</p> <p><u>ЛОТ № 13</u> Выполнить работы: проект 535 «Краб», зав. № 124, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 Баллон сжатого воздуха Рраб-200 кг/см², V-0,25 м³, зав. № 2455, 3747, 3748, 3749, 04 шт. п. 3 Баллон сжатого воздуха Рраб-150 кг/см² V-0,25 м³, зав. № 1522, 01 шт. п. 4 Баллон сжатого воздуха Рраб-150 кг/см², V-0,08 м³, зав. № 1926, 2041, 02 шт. п. 5 Сосуд для огнегасящей жидкости Рраб-8 кг/см², V-0,05 м³, зав. № 68, 69, 02 шт. п. 6 Сосуд воздушно-пенного аппарата СО-500 Рраб-10 кг/см², V=0,055 м³, 03 шт.</p> <p>Произвести работы по экспертному обследованию. Сдать ОТК, ВП и л/с судна.</p> <p>п. 7 Баллон сжатого воздуха Рраб=200 кг/см², V-0,008 м³, зав. № 020, 027, 02 шт.</p> <p>Произвести работы по экспертному обследованию. Сдать ОТК, ВП и л/с судна.</p> <p>п. 8 Сосуд (гидрофор) Рраб-3,5 кг/см², V=0,2 м³, 02 шт.</p> <p>Произвести работы по экспертному обследованию. Сдать ОТК, ВП и л/с судна.</p> <p>п. 9 Фильтр ФВД-200У Рраб-200 кг/см², зав. № 1021, 01 шт.</p> <p>Произвести работы по экспертному обследованию. Сдать ОТК, ВП и л/с судна.</p> <p><u>ЛОТ № 14</u> Выполнить работы: проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР по</p>		8 3 9	к-т	01			Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.		
		8 3 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Март 2015 г.			
		8 3 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Март 2015 г.			
		8 3 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.			
		8 3 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.			
		6 7 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.			
		6 7 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.			
		6 7 9	шт.	01		Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.			
		6 7 9	шт.	05		Февраль 2015 г.	Март 2015 г.			

46	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>Выполнить работы: проект 15201, зав. № 3, согласно письма службы эксплуатации и ремонта (кораблей) Балтийского флота по ГОЗ-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - провести дефектацию и регулировку конечных выключателей главного и вспомогательного подъема; - произвести дефектацию и регулировку датчиков грузоподъемности главного и вспомогательного подъема и датчиков совместной работы главного и вспомогательного подъёмов; - провести дефектацию и регулировку конечных выключателей положения «стрела по походному» 	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора и др.</p>				274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	не установл ена	Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.	Неконкурентная закупка . Единственный поставщик	Нет	ПД О
47	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 18 ВПС-М, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 2 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 19 Т-612, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 3 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 20 Р-625-1 с ОГ, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 4 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 21 Т-614, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 5 Выполнить работы: проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 25 Т-612, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 6 Выполнить работы: проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 26 Т-614, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 7 Выполнить работы: проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 27 Р-758н, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 8 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 17 ВПС-М, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 9 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 18 Т-614, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 10 Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 22 Р-680-1, 01 к-т</p> <p>ЛОТ № 11</p>	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.</p>	8 3 9	к-т	01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	не установл ена	Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г.	Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Июнь 2015 г. Июнь 2015 г. Июнь 2015 г. Июнь 2015 г. Июнь 2015 г. Сентябрь 2015 г. Сентябрь 2015 г. Сентябрь 2015 г.	Запрос предло жений	Да	ПД О

		<p>Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 23 Т-614, 01 к-т ЛОТ № 12</p> <p>Выполнить работы: проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 24 Р-758н, 01 к-т ЛОТ № 13</p> <p>Выполнить работы: проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 17 Т-609, 01 к-т ЛОТ № 14</p> <p>Выполнить работы: проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 18 Т-614, 01 к-т ЛОТ № 15</p> <p>Выполнить работы: проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 19 Р-758н, 01 к-т ЛОТ № 16</p> <p>Выполнить работы: проект 12650, зав. № 156, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 19 Р-625-1 с ОГ, 01 к-т ЛОТ № 17</p> <p>Выполнить работы: проект 12650, зав. № 156, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 20 Т-614, 01 к-т ЛОТ № 18</p> <p>Выполнить работы: проект 12650, зав. № 156, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 22 Р-758н, 01 к-т ЛОТ № 19</p> <p>Выполнить работы: проект 733, зав. № С-644, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.11 ГМССБ, 01 к-т ЛОТ № 20</p> <p>Выполнить работы: проект 733, зав. № С-644, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 12 АРБ МКС «Афалина», 01 к-т ЛОТ № 21</p> <p>Выполнить работы: проект 733, зав. № С-644, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 13 РПДУ «Ерш», 01 к-т ЛОТ № 22</p> <p>Выполнить работы: проект 733, зав. № С-644, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 14 Р/ст Р-619. Нарботка - 25482 час, 01 к-т</p>							<p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p>	<p>Апрель 2015 г.</p> <p>Апрель 2015 г.</p> <p>Апрель 2015 г.</p> <p>Сентябрь 2015 г.</p> <p>Сентябрь 2015 г.</p> <p>Сентябрь 2015 г.</p> <p>Февраль 2015 г.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

48	43 20 00 0	43 21 75 0	Закупка и поставка лакокрасочных материалов 10 партий	Данная продукция должна быть поставлена с паспортами завода-изготовителя, новая, с не истекшим сроком хранения. Дата изготовления продукции должна быть не позднее декабря 2014 - января 2015 года. ЛКМ изготавливаемые по ТУ предприятия, принимается к рассмотрению как аналог ГОСТов, при условии предоставления технических характеристик на предлагаемые лакокрасочные изделия	1 6 6	кг	14990	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
49	43 20 00 0	43 21 75 0	Закупка и поставка лакокрасочных материалов 11 партий	Данная продукция должна быть поставлена с паспортами завода-изготовителя, новая, с не истекшим сроком хранения. Дата изготовления продукции должна быть не позднее декабря 2014 - января 2015 года. ЛКМ изготавливаемые по ТУ предприятия, принимается к рассмотрению как аналог ГОСТов, при условии предоставления технических характеристик на предлагаемые лакокрасочные изделия	1 6 6	кг	7570	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
50	29 .1 3	D2 81 32 17	Закупка оборудования: 1. Клапан запорный быстродействующий с электромагнитным управлением на переменном токе 380 В., 50 Гц., Ду 10, Ру 200, ч. 521-36.248-01 2. Клапан предохранительный штуцерный перепускной Р раб= 1,5 кгс/ см ² , ч. 524-35. 1583 3. Клапан редукционный угловой штуцерный бронзовый Ду 10, ч. 525-35.2634	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом или формуляром, сертификатом качества и РМРС, инструкцией по эксплуатации на русском языке, приемкой ОТК, 2014-2015 г. изг., новая, не б/у, с не истекшим сроком хранения.	7 3 6	шт.	03 04 02	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	1-2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
51	35 .1 1	D3 51 32 03	Закупка и поставка оборудования: Камбузная плита ПКЭ-25-ОМ-4ММ морского исполнения, 127В, 5.4кВт -01 к-т.	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом, инструкцией по эксплуатации на русском языке, приемкой ОТК, приемкой закрепленного за предприятием-изготовителем ВП МО РФ, с предоставлением анализа цены на продукцию, новая, не б/у, с не истекшим сроком хранения, гарантийные обязательства	7 3 6	шт.	01	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС

			24 месяца с момента введения продукции в эксплуатацию.												
52	29 44 00 0	29 44 00 0	<p>Закупка оборудования:</p> <p>1.Огнетушитель воздушно-пенный морской ОВПМ-8 с кронштейном в таре (А1067-75ТУ) с пеногенератором к ОВПМ-8 , заряженный.</p> <p>2.Огнетушитель воздушно-пенный морской ОВПМ-30,</p> <p>3.Генератор высокочастотной пены ГВПП-100 с гайкой РС Ду50 (ТУ-Н80-72),</p> <p>4.Генератор высокочастотной пены ГВПП-200 с гайкой РС Ду50 (ТУ-Н81-72)</p>	Данная продукция должна быть поставлена с паспортом, инструкцией по эксплуатации на русском языке, приемкой ОТК, приемкой закрепленного за предприятием-изготовителем ВП МО РФ, с предоставлением анализа цены на продукцию, 2015 г. изг., новая, не б/у, с не истекшим сроком хранения, гарантийные обязательства 24 месяца с момента введения продукции в эксплуатацию.	7 3 6	шт.	70 02 13 06	274 050 000 0	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015г.	Запрос предложений	Да	ОМ ТС
53	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>Выполнить работы: проект 775.2, зав. № 22, согласно письма службы эксплуатации и ремонта (кораблей) Балтийского флота по ГОЗ-2015:</p> <p>1. Текущий ремонт радиопередатчика Р-632МП, 01 к-т</p> <p>2. Текущий ремонт радиопередатчика Р-654, 01 к-т</p> <p>3. Текущий ремонт радиопередатчика Р-683, 01 к-т</p> <p>4. Текущий ремонт радиопередатчика Р-682, 01 к-т</p>	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора и др.</p>	8 3 9	к-т	01								
						к-т	01						Неконкурентная закупка . Единственный поставщик	Нет	ПД О
						к-т	01	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	не установлена	Январь 2015 г.	Январь 2015 г.			
54	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1</p> <p>Выполнить работы: проект 10750, зав. № 355, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п.5 НРЛС МР-241 «Печера», 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.</p> <p>2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.</p> <p>3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p> <p>ЛОТ № 2</p> <p>Выполнить работы: проект 10750, зав. № 355, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</p> <p>п.6 МГ-991 «Кабарга», 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.</p> <p>2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.</p> <p>3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p> <p>ЛОТ № 3</p>	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.</p>	8 3 9	к-т	01								
						к-т	01								
						к-т	01	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
						к-т	01				Февраль 2015 г.	Март 2015 г.			
						к-т	01				Февраль 2015 г.	Март 2015 г.	Запрос предложений	Да	ПД О
						к-т	01				Февраль 2015 г.	Июнь 2015 г.			

<p><u>ЛОТ № 5</u> Выполнить работы: <u>проект 1331М, зав. № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> <i>п. 24 НРЛС МР-212/201, 01 к-т</i> 1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта. 2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами. 3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p>		8 3 9	к-т	01			Февраль 2015 г.	Апрель 2015 г.		
<p><u>ЛОТ № 6</u> Выполнить работы: <u>проект 12650, зав. № 157, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> <i>п. 28 АРЛО 6710-1, 01 к-т</i> 1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта. 2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами. 3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p>		8 3 9	к-т	01			Февраль 2015 г.	Апрель 2015 г.	Февраль 2015 г.	Сентябрь 2015 г.
<p><u>ЛОТ № 7</u> Выполнить работы: <u>проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> <i>п. 15 ЦГС «База», 01 к-т</i> 1. Произвести работы по техническому обслуживанию согласно инструкции по эксплуатации в объеме годового осмотра, при необходимости замена дефектных деталей. Поставка ЗИП и материалов Исполнителем ремонта: - трансляционных приборов; принимающих приборов; преобразователей; блоков управления преобразователей; выпрямительного агрегата. 2. В перечисленных устройствах, агрегатах и приборах: - произвести настройку и регулировку параметров на соответствие их инструкции по эксплуатации; - произвести сопряжение с корабельными системами. 3. Произвести комплексную настройку и регулировку изделия. 4. Заполнить формуляр, сдать в работе ОТК, ВП и л/с.</p>		8 3 9	к-т	01			Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.		
<p><u>ЛОТ № 8</u> Выполнить работы: <u>проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> <i>п. 16 Артиллерийская установка АК-630, 01 к-т</i> 1. Произвести техническое обслуживание в объеме годового осмотра улов и</p>		8 3 9								

<p>механизмов согласно ИЭ АУ АК-630: 1.1. Проверка статических и динамических ошибок, величины ошибок рассогласования, при которой рвется цепь стрельбы, и максимальных скоростей наведения; 1.2. Согласования оси ствола № 1 автомата с системой управления стрельбой. 1.3. Проверка состояния магистральных фильтров приводов наведения, отсутствие воздуха в гидросистеме; 1.4. Смазать механизмы АУ (согласно таблицам смазки); 1.5. Проверка состояния резиновых пальцев соединительной муфты и сальника насоса охлаждения; 1.6. Полная разборка автомата с чисткой и смазкой деталей; 1.7. Замена фильтров гидропроводов наведения; 1.8. Замена масла в гидропроводах наведения; 1.9. Испытание ресиверов; 1.10. Проверка сопротивления изоляции блока управления на разъемах электрокабелей. 2. В перечисленных устройствах, агрегатах и приборах: - произвести настройку и регулировку параметров на соответствие их инструкции по эксплуатации; - произвести сопряжение с корабельными системами. 3. Произвести комплексную настройку и регулировку изделия. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта. 4. Заполнить формуляр изделия, сдать в работе ОТК, ВП и л/с.</p> <p><u>ЛОТ № 9</u> Выполнить работы: <u>проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> л. 20 АРЛО 6720-8, 01 к-т 1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта. 2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами. 3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p> <p><u>ЛОТ № 10</u> Выполнить работы: <u>проект 1331М, зав. № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> л. 21 АРЛС МР-123/176, 01 к-т 1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.</p>	<p>8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.
3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.

ЛОТ № 11

Выполнить работы:

проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 20 Артиллерийская установка АК-630, 01 к-т

1. Произвести техническое обслуживание в объеме годового осмотра узлов и механизмов согласно ИЭ АУ АК-630:
 - 1.1. Проверка статических и динамических ошибок, величины ошибки рассогласования, при которой рвется цепь стрельбы, и максимальных скоростей наведения;
 - 1.2. Согласования оси ствола № 1 автомата с системой управления стрельбой.
 - 1.3. Проверка состояния магистральных фильтров приводов наведения, отсутствие воздуха в гидросистеме;
 - 1.4. Смазать механизмы АУ (согласно таблице смазки);
 - 1.5. Проверка состояния резиновых пальцев соединительной муфты и сальника насоса охлаждения;
 - 1.6. Полная разборка автомата с чисткой и смазкой деталей;
 - 1.7. Замена фильтров гидропроводов наведения;
 - 1.8. Замена масла в гидропроводах наведения;
 - 1.9. Испытание ресиверов;
 - 1.10. Проверка сопротивления изоляции блока управления на разъемах электрокабелей
2. В перечисленных устройствах, агрегатах и приборах:
 - произвести настройку и регулировку параметров на соответствие их инструкции по эксплуатации;
 - произвести сопряжение с корабельными системами.
3. Произвести комплексную настройку и регулировку изделия. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.
4. Заполнить формуляр изделия, сдать в работе ОТК, ВП и л/с.

ЛОТ № 12

Выполнить работы:

проект 1331М, зав. № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 26 АРЛС МР-123/176, 01 к-т

1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.
2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.
3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.

ЛОТ № 13

Выполнить работы:

проект 10750, зав. № 354, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 9 НРЛС МР-241 «Печера», 01 к-т

1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.
2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.
3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.

ЛОТ № 14

Выполнить работы:

проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 20 АРЛО 6710-1, 01 к-т

1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.
2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.
3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.

ЛОТ № 15

Выполнить работы:

проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 21 МР-212, 01 к-т

1. Произвести текущий ремонт блока ВП-15000 - 100 - МКА - 1 ЛА 3.216007-012; блока МП У 10. Сдать в работе ОТК и л/с.

ЛОТ № 16

Выполнить работы:

проект 12650, зав. № 153, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 22 ГАС ЗПС МГ-35, 01 к-т

1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта.
2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами.
3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.

ЛОТ № 17

Выполнить работы:

			<p>проект 12650, зав. № 156, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 23 АРЛО 6710-1, 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта. 2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами. 3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p> <p>ЛОТ № 18 Выполнить работы: проект 1388-Р, зав. № 475, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 7 НРЛС МР-241 «Печера», 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт. Поставка ЗИП и материалов исполнителем ремонта. 2. Произвести комплексную настройку, регулировку и согласование с корабельными системами. 3. Сдать в работе представителям ОТК, ВП и личному составу.</p>												
55	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1 Выполнить работы: проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 20 Багет П-492 зав. №№ 09001/01, 09001/02, 02 к-та</p> <p>1. Обслуживание изделий П-492 в объеме ежегодного ТО. 2. Заполнить формуляр.</p> <p>ЛОТ № 2 Выполнить работы: проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 21 АРБ МКС Афалина зав. № 910910, 910909, 01 к-т</p> <p>1. Обслуживание АРБ МКС Афалина в объеме ТО-2. 2. Заполнить формуляр.</p> <p>ЛОТ № 3 Выполнить работы: проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 22 Р-649 «Компас» зав. № 7801100, 01 к-т</p> <p>1. Произвести дефектацию и оперативное восстановление по результатам дефектации изделия. 2. Заполнить формуляры.</p> <p>ЛОТ № 4 Выполнить работы: проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 23 Аппаратура Т-609 зав. № 141-004042, 01 к-т</p> <p>1. Обслуживание аппаратуры Т-609 в</p>	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.</p>	8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9	к-т к-т к-т к-т к-т к-т к-т к-т к-т	02 01 01 01 04 01 01	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г.	Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г.	Запрос предложений	Да	ПД О

		<p>объеме ежегодного ТО. 2. Заполнить формуляры.</p> <p><u>ЛОТ № 5</u> Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 24 <i>Аппаратура Т-614 зав. №№ 287-001201, 287-001202, 287-001203, 287-001204, 04 к-та</i> 1. Обслуживание аппаратуры Т-614 в объеме ежегодного ТО. 2. Заполнить формуляры.</p> <p><u>ЛОТ № 6</u> Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 25 <i>Аппаратура Т-228 «Коломель» зав. № 85М-001456, 01 к-т</i> 1. Произвести текущий ремонт. 2. Заполнить формуляр.</p> <p><u>ЛОТ № 7</u> Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 26 <i>Комплекс средств связи ГМССБ, 01 к-т</i> 1. Произвести дефектацию и оперативное восстановление по результатам дефектации изделия. 2. Заполнить формуляр.</p> <p><u>ЛОТ № 8</u> Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 27 <i>Изделие Ю-627 зав. № 809110</i> 1. Обслуживание Ю-627 в объеме ежегодного ТО. 2. Заполнить формуляр.</p> <p><u>ЛОТ № 9</u> Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1003, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 5 <i>Комплекс связи «ГМССБ», зав. № 01840, 01 к-т</i> 1. Провести годовое ТО. 2. Сдать в работе личному составу. 3. Закупить бумагу на NAVTEX.</p> <p><u>ЛОТ № 10</u> Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1003, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:</u> п. 6 <i>АРБ МКС Афалина, 01 к-т</i> 1. Провести годовую проверку АРБ МКС Афалина. 2. Закупить и передать личному составу элементы питания LSH-20, 09 шт.</p>	3 9	К-Т	01					Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
			8 3 9	К-Т	01					Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
			8 3 9		01					Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			
			8 3 9	К-Т	01					Февраль 2015 г.	Октябрь 2015 г.			

			<p>ЛОТ № 11</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1004</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: <i>п. 3 Комплекс связи «ГМССБ», зав. № 01840, 01 к-т</i></p> <p>1. Провести годовое ТО в соответствии с ЭД. Внешний осмотр и чистка ТС КС, проверка надежности подключения шин заземления и внешних кабелей радиооборудования. 2. Проверка работоспособности ЗУ СН4656. 3. Проверка работоспособности панели аккумуляторов ВР4680. 4. Проверка работоспособности судовой земной станции INMARSAT-C. 5. Проверка работоспособности УКВ радиостановки с ЦИВ. 6. Проверка работоспособности службы NAVTEX. 7. Оперативное устранение неисправностей, возникших в период эксплуатации, проверка функционирования. 8. Сдать в работе личному составу. 9. Закупить бумагу на NAVTEX.</p> <p>ЛОТ № 12</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1004</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: <i>п. 4 АРБ МКС Афалина, 01 к-т</i></p> <p>1. Провести ежегодную годовую проверку АРБ МКС Афалина: 1. Внешний осмотр изделия 2. Проверка работоспособности устройства отделения. 3. Контроль работоспособности изделия встроенной системы контроля. 4. Замена источника питания ER20S LSH-20 5. Проверка гидростата. 6. Закупить и передать личному составу элементы питания LSH-20 (09 шт.)</p>												
56	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1</p> <p>Выполнить работы: <u>проект 20380, зав. № 1002</u>, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: <i>п. 11 Катер командирский (бортовой) проекта 21670 «Аквалайн-211», 01 к-т</i></p> <p>1. Произвести техническое обслуживание двигательной установки CMD QSD 2,8ES в объеме ТО – 3 (раз в два года). 2. Произвести замену аккумуляторной батареи OPTIMA электрической емкостью – 75А/ч, стартерный ток не менее 750 А/с.</p> <p>ЛОТ № 2</p>	<p>Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.</p>	8 3 9	к-т	01	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	Февраль 2015 г.	Март 2015 г.	Запрос предложений	Да	ПД О

			<p>1. Произвести текущий ремонт. Сдать в работе ОТК и л/с. ЛОТ № 6 Выполнить работы: проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 71 Изделие 6733, 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт. Сдать в работе ОТК и л/с. ЛОТ № 7 Выполнить работы: проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 72 РЛС МР-302, 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт. Сдать в работе ОТК и л/с. ЛОТ № 8 Выполнить работы: проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 73 НРЛС «Дон», 01 к-т</p> <p>1. Произвести текущий ремонт РЛС «Дон». 2. Сдать ОТК и л/с.</p>												
59	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1 Выполнить работы: проект 20380, зав. № 1002, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.13 Аппарат дыхательный АП-96М, 12 шт.</p> <p>1. Провести освидетельствование (поверку) раз в пять лет баллонов для воздуха 6П-200Л-М. 2. Заполнить формуляры.</p> <p>ЛОТ № 2 Выполнить работы: проект 20380, зав. № 1003, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.14 Огнетушители ОВПМ-8, 72 шт.</p> <p>1. Произвести экспертное обследование баллонов ВВД. 2. Произвести гидравлические испытания корпуса огнетушителя.</p> <p>ЛОТ № 3 Выполнить работы: проект 775.3, зав. № 28, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 34 Вспомогательный паровой котел VX-516 - 02 шт.</p> <p>1. Произвести экспертное обследование (сопутствующие работы и подготовку к экспертному обследованию выполняет исполнитель). Поставка ЗИП, материалов, оборудования - исполнителем. Выдать л/с заключение.</p>	Лицензия на ремонт вооружения и военной техники или Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, лицензия на осуществление работ со сведениями государственной тайны, условия договора.	7 9 6	Шт.	12 72 02	274 050 000 00	Калининградская обл., г. Балтийск	Не установлена	Февраль 2015 г.	Март 2015 г. Октябрь 2015 г. Март 2015 г.	Запрос предложений	Да	ПД О

60	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1 Выполнить работы: проект 1232.2, зав. № 103, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корабль пр. 12322 зав. № 103 1. Работа МК по освидетельствованию корпусных конструкций, общекорабельных систем и механизмов по продлению МДС на основании ДВИЕ.360090.001 и Решения ГК ВМФ № 174/19-3556 от 20.11.2004 г.</p> <p>ЛОТ № 2 Выполнить работы: проект 1232.2, зав. № 102, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корабль пр. 12322 зав. № 102 1. Работа МК по освидетельствованию корпусных конструкций, общекорабельных систем и механизмов по продлению МДС на основании ДВИЕ.360090.001 и Решения ГК ВМФ № 174/19-3556 от 20.11.2004 г.</p> <p>ЛОТ № 3 Выполнить работы: проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корабль пр. 775.2, зав. № 18 1. Работа МК по освидетельствованию корпусных конструкций, общекорабельных систем и механизмов по продлению МДС.</p> <p>ЛОТ № 4 Выполнить работы: проект 1176, зав. № 4029, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 1 Корабль пр. 1176, зав. № 4029 1. Работа МК по освидетельствованию корпусных конструкций, общекорабельных систем и механизмов по продлению МДС на основании ДВИЕ.360090.001 и Решения ГК ВМФ № 714/19-3556 от 20.11.2004 г.</p>	Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.			274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г.	Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г..	Запрос предлож ений	Да	ПД О	
61	35 .1 1. 9	35 10 00 0	<p>ЛОТ № 1 Выполнить работы: проект 1232.2, зав. № 103, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 2 ГТУ М-35-1 (2) зав. № 00355013, 00355012, 00358035, 00358037, 00358036 - 05 к-тов с топливной аппаратурой. 1. Произвести техническое обслуживание в объеме годового, настройку, проверку в работе, устранение выявленных неполадок, продление ресурса, срока службы (поставка материалов и ЗИП исполнителем). 2. Сдать ОТК и л/с.</p> <p>ЛОТ № 2 Выполнить работы: проект 1232.2, зав. № 102, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 ГТУ М-35-1 (2) зав. № 00357025, 00357026, 00357027, 00356029 - 05 к-тов</p>	Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.	8 3 9	к-т	05 05 05	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль 2015 г.	Март 2015 г.	Запрос предлож ений	Да	ПД О

			с топливной аппаратурой. 1. Произвести техническое обслуживание в объеме годового, продление МРС, срока службы, технического ресурса. 2. Произвести закупку и передачу л/с ультразвуковой установке для чистки секций фильтров - 01 к-т (по согласованию с заказчиком) 3. Сдать ОТК и л/с.															
62	35 .1 1. 9	35 10 00 0	ЛОТ № 1Выполнить работы: проект 11770, зав. № 801, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 3 Главные двигатели М-503 АЗ - 02 к-та, л/б, п/б 1. Произвести ТО с целью возможности продления технического ресурса: 1.1. Осмотреть, при необходимости заменить масляные фильтр регулятора оборотов в количестве 02 шт.; 1.2. Разобрать, осмотреть фильтрующие элементы агрегатного (04 шт.) и путевого (02 шт.) топливных фильтров. Произвести чистку секций фильтров на ультразвуковой установке. Непригодные секции заменить на новые. 1.3. Заменить смазку в шарнирах передних опор дизеля (04 шт.); 1.4. Очистить корпус маслогрелки от нагара, произвести чистку внутренней полости на ультразвуковой установке - 02 шт.; 1.5. Проверить работу топливных блок-насосов высокого давления - 14 шт. Проверить работу топливных насосов - 84 шт. и произвести ремонт (регулировку). Неисправные, непригодные заменить. 1.6. Произвести демонтаж, монтаж форсунок - 84 шт. Произвести дефектацию (опрессовку). По результатам дефектации произвести ремонт (регулировку). Неремонтопригодные форсунки заменить. 1.7. Проверить герметичность и работоспособность воздушной системы управления реверсивной муфтой - 02 к-та. Выявленные дефекты устранить. Неисправные элементы заменить. 1.8. Проверить работу гидродемпфера реверсивной муфты - 02 шт. При неэффективной работе, отказах или негерметичности произвести ремонт с заменой изношенных элементов. 1.9. Произвести проверку и регулировку затяжки тормозной ленты реверсивной муфты согласно инструкции - 02 шт., при необходимости заменить; 1.10. Произвести проверку усилия сжатия	Лицензия на ВВТ или Лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, лицензия на осуществление работ с сведениями государственной тайны, условия договора.	8 3 9	К-т к-т к-т к-т к-т к-т	02 01 01 01 02 01	274 050 000 00	Калинингр адская обл., г. Балтийск	Не установл ена	Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г. Февраль 2015 г.	Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г. Март 2015 г.	Запрос предлож ений	Да	ПД О			

конусных синхронизатора реверсивной муфты согласно инструкции - 02 шт. При необходимости произвести регулировку.
2. Произвести замену гофрированных резиновых пыльников на тяги управления ГДГД, размерами 300x10 мм - 04 шт.;
3. Произвести работы по ДМС, дефектации по ремонту и замене уплотнений корпуса турбин и переходников. Сдать в работе ОТК и л/с.

4. Произвести дефектацию 6 блока цилиндров ГД л/б на предмет трещин, язвин, по результатам произвести ремонт и сварочные работы. Сдать в работе ОТК и л/с.

4. Проверить исправность системы контрольно-предупредительной сигнализации, контрольно-измерительных приборов и системы запуска ГДГД - 02 к-та. Выявленные дефекты устранить. Неисправные элементы заменить. Сдать в работе ОТК и л/с.

ЛОТ № 2

Выполнить работы:

проект 1176, зав. № 4029, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 2 Главный двигатель правого борта ЗД12 № 8709к75124

1. Произвести ДМС, ремонт топливного насоса, настройку в работе - 1 комплект.

2. Произвести ДМС с сопутствующими работами, дефектацию и ремонт реверс-редуктора тип. СБ (в случае неремонтопригодности агрегатную замену). Произвести центровку с линией вала.

3. Произвести ДМС, дефектацию и ремонт стартеров.

ЛОТ № 3

Выполнить работы:

проект 1176, зав. № 4025, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 8 Дизель генератор 4ч8,5/11 заводской №-82 дата выпуска 08.01.86г. наработка с начала эксплуатации - 10467 часов.

1. Произвести демонтаж шестерни привода топливного насоса с дизель-генератора с сопутствующими работами.

2. Произвести закупку шестерни и шпонки по образцу заказчика;

3. Произвести монтаж шестерни, сборку дизеля.

4. Произвести настройку угла подачи топлива топливным насосом высокого давления.

5. Работу сдать ОТК и л/с.

ЛОТ № 4

Выполнить работы:
проект 1176, зав. № 4025, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 9 Валогенератор КСС, 16 кВт - 01 к-т

1. Произвести ДМС.
2. Произвести дефетацию и ремонт.
3. Поставка ЗИП и материалов исполнителем.
4. Сдать ОТК и л/с.

ЛОТ № 5

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 5 Дизель ТАМВ-74А Вольво-Пента - 01 к-т

1. Произвести техническое обслуживание в объеме годового, настройку, проверку в работе, устранение выявленных неполадок (поставка материалов и ЗИП исполнителем).
2. Произвести закупку и передачу л/с: фильтр топливный 864315-7 - 02 шт.;
3. Сдать ОТК и л/с.

ЛОТ № 6

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 4 Дизель ТАМВ-74А Вольво-Пента - 01 к-т

1. Произвести техническое обслуживание в объеме годового, настройку, проверку в работе, устранение выявленных неполадок (поставка материалов и ЗИП исполнителем).
2. Произвести закупку и передачу л/с: фильтр топливный 864 315-7 - 04 шт.;
3. Сдать ОТК и л/с.

ЛОТ № 7

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 36 Главный двигатель правого борта 16 ZV-40/48, наработка
Произвести техническую диагностику с целью продления технического ресурса.

ЛОТ № 8

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 37 Главный двигатель левого борта 16 ZV-40/48

Произвести техническую диагностику с целью продления технического ресурса.

ЛОТ № 9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 38 Регулятор оборотов ГД л/б типа

UG фирмы Woodward. 01к-т

1. Произвести дефектацию и ремонт по результатам дефектации регулятора оборотов.

2. Сдать в работе ОТК и л/с.

ЛОТ № 10

Выполнить работы:

проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 39 Терморегулирующий клапан цилиндровой воды ГДГД, 02 к-та

1. Произвести дефектацию и ремонт по результатам дефектации. Поставка ЗИП и материалов исполнителем.

2. Сдать в работе ОТК и л/с.

ЛОТ № 11

Выполнить работы:

проект 775.2, зав. № 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 48 Рабочий баркас, 01 к-т

1. Произвести дефектацию и ремонт по дефектации стартера двигателя рабочего баркаса типа «Хатц Z 108 N H».

2. Испытать и сдать в работе ОТК и л/с.

ЛОТ № 12

Выполнить работы:

проект 775.3, зав. № 28, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:

п. 40 Вспомогательные дизель-генераторы типа 6AL-25/30 суд. № 3

1. Произвести безразборную диагностику дизелей с целью продления технического ресурса.

2. Закупить и передать л/с:

вклады фильтров топлива очистки Н-87511 - 04 к-та

3. Закупить и передать л/с:

термометры измерения выходящих газов

t=(0-600)С - 6 к-тов,

манометры наддувочного воздуха Н-92062 (0-0,25) Мпа - 01 к-т

манометры давления масла Н-92063 (0-6) кг/см² - 01 к-т

манометры давления воды Н-92064 - (0-5) кг/см² - 01 шт.

термометры охлаждающей воды

холодильника наддувочного воздуха Н-

92066 (0-50) град. С-01 к-т

термометры масла Н-92066 (0-100)С - 01 к-т

4. Произвести ремонт топливной

аппаратуры по дефектации.

6. Произвести закупку и передачу л/с

гофрированного бронешланга на масляную систему тип. DIN2673 PN 10/16 DN80/88,9 5235 JR - 03 к-та

7. Сдать в работе ОТК и л/с.

